

Российская Федерация
Комитет образования
администрации муниципального
района «Ононский район»
П Р И К А З № 82 от 9
от « 24 » апреля 2020 г.

В целях реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2020 году приказываю:

1. Утвердить план муниципальных мероприятий (дорожную карту) по сопровождению реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в МБОУ «Верхнецасучейской СОШ» на 2020 год (Приложение 1)

Председатель комитета образования



Т.Е.Сюткова

Приложение 1

План мероприятий (дорожная карта) по сопровождению реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в МБОУ «Верхнецасучейской СОШ» на 2020 год

№	Наименование мероприятия	Сроки, результат
Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для внедрения проекта «Цифровая образовательная среда» на 2020 год		
1.	Назначение муниципального координатора по сопровождению реализации проекта «Цифровая образовательная среда»	Апрель, приказ о назначении муниципального координатора
2.	Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по сопровождению реализации проекта «Цифровая образовательная среда»	Апрель, приказ об утверждении дорожной карты
3.	Разработка и утверждение муниципальной программы по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	Май-июнь, приказ об утверждении муниципальной программы
4.	Разработка и утверждение положения о функционировании цифровой образовательной среды	Май-июнь, приказ об утверждении положения
5.	Разработка плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности.	Июнь-июль, составлен план
6.	Организация повышения квалификации руководителей и педагогов образовательной организации, их участия в вебинарах, образовательных сессиях, интернет-конференциях	В течении года, обучено 100 % педагогов
7.	Контроль за доставкой, установкой оборудования для внедрения целевой образовательной среды в образовательной организации	Август, установлено оборудование
8.	Разработка плана сетевого взаимодействия для распространения и обобщения инновационного опыта МБОУ Верхнецасучейской СОШ в районе	Сентябрь, разработан план сетевого взаимодействия со школами района
9.	Проведение мониторинга для оценки уровня сформированности цифровых компетенций учащихся	Декабрь, анализ результатов мониторинга