УТВЕРЖДАЮ
_____Т.Е. Сюткова

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории муниципального района «Ононский район», обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях

1. Общие положения

Ответственные должностные лица за реализацию «дорожной карты»	**Ф.И.О.,**	**должность**
Куратор реализации мероприятий «дорожной карты»	Бородина Ольга Афанасьевна	Глава муниципального района «Ононский район»
Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мероприятий «дорожной карты»	Сюткова Татьяна Евгеньевна	Председатель Комитета образования администрации МР «Ононский район»
Ответственный(ые) за реализацию «дорожной карты»	Дамдинова Виктория Алексеевна	Методист Комитета образования администрации МР «Ононский район»
Соисполнители	Мыльникова Дарья Игоревна Гамбуев Юрий Владимирович Фимин Александр Александрович Цыдыпова Нимацырен Жамсоевна Димова Лариса Викторовна Куликова Татьяна Владимировна Дашинимаева Елена Михайловна Шагдурова Цыпылма Михайловна Алексеева Светлана Геннадьевна Бутина Надежда Павловна Истомина Валентина Анатольевна	Руководители общеобразовательных организаций

	Ерилова Татьяна Владимировна Селезнева Валентина Алексеевна	

Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР/ГО,,,,,,, (начало/завершение)	Дата начала работ	Дата завершения работ
	01 августа 2020 г.	31 августа 2023 г.

№ п/п	Общие сведения	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
		значение	дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
1.1.	Общее количество муниципальных образовательных организаций на территории МР «Ононский район», реализующих образовательную программу начального общего образования (ед.), из них:	13	30.01.2020	13	13	13	13
1.2.	Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования (чел.), из них:	514	30.01.2020	511	508	506	506
1.2.1.	в государственных образовательных организациях		30.01.2020				
1.2.2.	в муниципальных образовательных организациях	514	30.01.2020	511	508	506	506

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мероприятий «дорожной карты»

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
			значение	дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
Цель: обеспечение 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Ононский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года								
1.	Количество, доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием (ед./ %)	Заместитель Главы Администрации МР «Ононский район» Аюшеев Ю.В.	511/100	21.08.2020	511/100	508/100	506/100	506/100
2.	Количество, доля образовательных		13/100	13/100	13/100	13/100	13/100	13/100

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
			значение	дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
	организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (ед./ %)							
3.	Включение в муниципальные программы «Развитие образования» мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		50%	25.08.2020 г	50	100	100	100

3. Задачи и перечень мероприятий «дорожной карты»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель /соисполнитель	Ожидаемый результат
Задача 1. Нормативное и организационно-методическое обеспечение мероприятий по достижению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Ононский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года				
1.1.	Подготовка нормативно-правового акта об утверждении Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Ононский район», обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях	июль 2020 г.	Дамдинова В.А.	Утвержден Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на 2020-2023 годы
1.2.	Внесение изменений в муниципальные программы	июль	Дамдинова	В муниципальную программу МР

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель /соисполнитель	Ожидаемый результат
	«Развитие образования» мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	2020 г.	В.А.	«Ононский район» «Развитие образования» внесены мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
1.3.	Утверждение органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, муниципальных программ (планов мероприятий, «дорожных карт») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	август 2020 г.	Сюткова Т.Е.	Органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, утверждены муниципальные программы (планы мероприятий, «дорожные карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
1.4.	Заключение соглашения между Минобразования и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края о предоставлении субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	ежегодно 2020-2023 гг.	Медникова Н.Г.	Заключены соглашения между Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края
1.5.	Утверждение примерного меню для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	август 2020 г.	Руководители ОУ	Наличие утвержденного примерного меню для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
1.6.	Утверждение примерного меню для организации бесплатного горячего питания для детей, нуждающихся в специализированном питании, получающих начальное	август 2020 г.	Руководители ОУ	Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке примерного меню для организации бесплатного горячего

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель /соисполнитель	Ожидаемый результат
	общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях			питания для детей, нуждающихся в специализированном питании, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (диабет, целиакия и др.)
1.7.	Мониторинг организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (в соответствии с п.5.2. Рекомендаций по организации питания*	ежегодно, сентябрь	Сюткова Т.Е. Дамдинова В.А.	Наличие данных о состоянии практики организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края, доле обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; определение проблем и формирование механизмов их решения
1.8.	Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания	ежегодно по графику образовательных организаций	Руководители ОУ	Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания
Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для обеспечения 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Ононский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года				
2.1.	Проведение аудита школьных пищеблоков и обеденных залов образовательных организаций	июль 2020 г., далее –		Наличие данных о фактических показателях школьных пищеблоков и обеденных залов образовательных организаций, определение

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель /соисполнитель	Ожидаемый результат
		ежегодно		проблем и формирование механизмов их решения
2.2.	Формирование плана-графика выполнения работ по обеспечению технической укрепленности архитектурных и объемно-планировочных решений в школьных пищеблоках в государственных и муниципальных образовательных организациях	октябрь 2020 г.		Согласованный план-график выполнения работ по обеспечению технической укрепленности архитектурных и объемно-планировочных решений в школьных пищеблоках в государственных и муниципальных образовательных организациях
2.3.	Реализация работ по обеспечению технической укрепленности архитектурных и объемно-планировочных решений в школьных пищеблоках в государственных и муниципальных образовательных организациях в соответствии планом-графиком выполнения	2021-2023 гг.		Школьные пищеблоки в муниципальных образовательных организациях приведены в соответствие с нормами СанПин
2.4.	Формирование плана-графика поэтапного оснащения школьных пищеблоков в государственных и муниципальных образовательных организациях современным технологическим оборудованием	октябрь 2020 г.		Согласованный план-график поэтапного оснащения школьных пищеблоков в муниципальных образовательных организациях современным технологическим оборудованием
2.5.	Оснащение школьных пищеблоков в государственных и муниципальных образовательных организациях современным технологическим оборудованием	2021-2023 гг.		Школьные пищеблоки в муниципальных образовательных организациях приведены в соответствие с нормами СанПин
2.6.	Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (в т.ч. укомплектованность персоналом)	ежегодно	Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, Минобразования	Наличие данных о соответствии школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель /соисполнитель	Ожидаемый результат
			Забайкальского края, Дамдинова В.А.	организациях Забайкальского края, корректировка на этой основе краевых и муниципальных программ обеспечения горячим питанием обучающихся 1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций
Задача 3. Совершенствование организации и информационное сопровождение мероприятий по обеспечению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Ононский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года				
3.1.	Организация информационно-просветительской работы со школьниками по формированию культуры здорового питания	постоянно	Руководители ОУ	В образовательные программы образовательных организаций включены подпрограммы, проекты, мероприятия по формированию у школьников культуры здорового питания, полезных привычек в питании
3.2.	Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) школьников по формированию культуры здорового питания	постоянно	Руководители ОУ	В планы воспитательной работы образовательных организаций включены проекты, мероприятия по информированию родителей (законных представителей) школьников о приемах и правилах формирования культуры здорового питания, полезных привычек в питании
3.3.	Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров, медицинских специалистов/ диетсестер, организаторов питания (руководителей)	постоянно	Руководители ОУ	Реализация программ подготовки и повышения квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях на постоянной основе. Обеспеченность квалифицированными кадрами системы организации питания в образовательных организациях

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель /соисполнитель	Ожидаемый результат
3.4.	Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся во всех государственных и муниципальных образовательных организациях	постоянно		Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся во всех государственных и муниципальных образовательных организациях
3.5.	Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню	постоянно	Руководители ОУ	Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню
3.6.	Размещение в региональных/муниципальных средствах массовой информации информации об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	постоянно	Дамдинова В.А.	Повышение информированности населения, педагогической и родительской общественности по вопросам организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края. Сформирован банк информационных материалов по вопросам организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

4. Дополнительные показатели достижения результатов задач и мероприятий «дорожной карты»

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
			значение	дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
			значение	дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
Показатели к задаче 1. Нормативное и организационно-методическое обеспечение мероприятий по достижению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края, бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года								
1.1.	Доля образовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню (%)	Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию)	100	30.01.2020	100	100	100	100
	а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов)		94,5	30.01.2020	94,5	100	100	100
	б) для детей, нуждающихся в специализированном питании		0	30.01.2020	10	50	80	100
1.2.	Доля образовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся (%)	Министр образования Забайкальского края	0	30.01.2020	0	0	50	100
1.3.	Доля образовательных организаций (%), в которых: а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе:	Министр образования Забайкальского края, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию)	0	30.01.2020	10	30	50	100
	б) на основе соответствующего программного обеспечения		0	30.01.2020	0	0	1	10
Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для обеспечения 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР/ГО_____, бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года								

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
			значение	дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
2.2.	Доля образовательных организаций, реализующих услугу по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в соответствии с региональным стандартом оказания услуги (%)	Министр образования Забайкальского края, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию)	0	30.01.2020	10	50	100	100
Показатели к задаче 3. Совершенствование организации и информационное сопровождение мероприятий по обеспечению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР/ГО_____, бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года								
3.1.	Доля образовательных организаций, в которых осуществляется родительский (общественный) контроль за организацией питания обучающихся (%)	руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию)	20,5	30.01.2020	20,5	100	100	100
3.2.	Доля образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню (%)	руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию)	10	30.01.2020	50	100	100	100

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
			значение	дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
3.3.	Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работе с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет)	руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию)	100	30.01.2020	100	100	100	100
3.4.	Доля образовательных организаций, в которых горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование обеспечивается специализированными организациями (предприятиями, индивидуальными предпринимателями) общественного (школьного) питания (%)	руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию)	16	30.01.2020	16	20	40	60

*Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20, утвержденных 18 мая 2020 г. главным санитарным врачом РФ Поповой А.Ю.